

## CFI - PERU LNG # 25390 – PLAN DE ACCIÓN

Asunto		Descripción	Evidencia de culminación	Fecha Límite
1	Sistema de Manejo Ambiental y Social	Cumplir con el programa de implementación del Sistema de Manejo Ambiental, Social, de Salud y Seguridad (ESHS-MS) para la fase de construcción, según lo planeado en el documento de Cronograma del ESHS-MS.	Informe de actualización mensual sobre el avance hecho contra el cronograma acordado enviado a CFI. Informes de auditoría ESHS-MS.	Cada mes, hasta que la implementación del ESHS-MS esté completa, incluyendo una ronda completa de auditorías del ESHS-MS a diciembre del 2008.
2	Sistema de Manejo Ambiental y Social	Desarrollar un nuevo conjunto de planes de manejo para la fase de operación y mantenimiento, 60 días antes de la puesta en marcha de las operaciones.	Proveer, en una forma y contenido aceptable a CFI, copia del plan a implementarse y un cronograma de implementación.	60 días antes de la puesta en marcha de las operaciones.
3	Conservación de la biodiversidad	Tratar el compromiso del Proyecto para la construcción del gasoducto como sigue: Nuevas carreteras de acceso (además de aquéllas ya desarrolladas para el gasoducto TgP) y se evitará nuevos campamentos y patios para tuberías en áreas que se definan como altamente sensibles en el Estudio de Reconocimiento Ambiental de Campo (RAC) y particularmente en los lugares de los "bofedales". Si esto es inevitable, se tratará estos casos como Clase I – Cambio principal luego del procedimiento de Manejo de Cambio.	Proveer, en forma y contenido aceptable a CFI, una versión actualizada del Registro de Compromisos del Proyecto ya suministrado al CFI.	31 de diciembre, 2007
4	Conservación de la biodiversidad	El PAB actual incluye un marco del Plan de Inversión Ambiental (PIA). El PIA final está en preparación.	Proveer, en forma y contenido aceptable a CFI, una copia del PIA.	31 de diciembre, 2007
5	Conservación de la biodiversidad	El PAB actual incluye un marco del Plan de Monitoreo de la Biodiversidad (PMB). El PMB final está en preparación	Proveer, en forma y contenido aceptable a CFI, una copia del PAB con un programa de implementación. Una vez que la implementación del Plan comience, proveer a CFI copias de los informes de avance de monitoreo.	31 de diciembre, 2007
6	Planes de Manejo	Actualmente hay un Plan de Manejo Ecológico del	Proveer, en una forma y	Final del 1er. Trimestre, 2008

		Contratista, pero el Plan de Manejo Ecológico está en desarrollo.	contenido aceptable a CFI, una copia del Plan de Manejo Ecológico.	
7	Planes de Manejo	Actualmente hay un Plan de Manejo del Contratista para la Bio-restauración, pero el Plan de Manejo para la Bio-restauración está en desarrollo.	Proveer, en una forma y contenido aceptable a CFI, una copia del Plan de Manejo para la Bio-restauración.	Final del 1er. Trimestre, 2008
8	Manejo de Contratistas	El contratista del gasoducto le presentará a PERU LNG los Planes de Implementación Ambiental y Social (PIAS) para su aprobación, antes del inicio de cada actividad correspondiente a la construcción del gasoducto	Proveer, en una forma y contenido aceptable a CFI, una copia de los planes de implementación aprobados del Contratista (PIAS)	30 días antes de inicio de la actividad relacionada con el PIAS
9	Respuesta de Emergencia	Se revisará el Plan de Contingencias para la construcción del gasoducto para tratar algunos aspectos de la fase de construcción.	Proveer, en una forma y contenido aceptable a CFI, una copia del Plan de Contingencias revisado de la construcción del gasoducto	31 de diciembre, 2007
10	Respuesta de Emergencia	Desarrollo de Planes de Contingencia para la fase de operación y mantenimiento, para la planta LNG, las instalaciones marítimas y para el gasoducto.	Proveer, en una forma y contenido aceptable a CFI, copias de los Planes de Contingencias para la fase de operaciones y mantenimiento para la Planta LNG, las instalaciones marítimas y el gasoducto.	60 días antes de la puesta en marcha de las operaciones.
11	Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario para el gasoducto	Desarrollo e implementación de un Programa de Monitoreo Ambiental Comunitario (PMAC) que permita monitorear el cumplimiento con los estándares y compromisos ambientales para la sección del gasoducto del Proyecto, considerando herramientas apropiadas que garanticen la participación de las comunidades Rurales Andinas.	1. PERU LNG presenta el PMAC, incluyendo el cronograma de implementación para el gasoducto, en una forma y contenido aceptable a CFI, detallando: acciones, el proceso participativo, el programa de implementación, las responsabilidades, la elaboración de informes y el presupuesto.	Final del 1er. Trimestre, 2008
			2. PERU LNG implementa el	Final del 2do. Trimestre, 2008

			PMAC.	
			3. PERU LNG le presenta al CFI los Informes Anuales del PMAC para el gasoducto.	Cada año.
12	Evaluación social, económica y cultural de las Comunidades Andinas	<p>a. Realización de una evaluación social, económica y cultural complementaria a la línea de base existente; e identificar si hay alguna peculiaridad cultural (incluyendo rituales y usos de la tierra) en las comunidades rurales andinas que pueda incidir sobre su condición de vulnerabilidad.</p> <p>b. Incorporación de los datos culturales recogidos a la estrategia de Manejo de las Comunidades Rurales andinas.</p> <p>c. Actualización de la Estrategia para el Manejo de las Comunidades Rurales Andinas (EMCRA) si es necesario.</p> <p>d. Actualización de los planes de implementación de la EMCRA de PERU LNG para mitigar cualquier problema identificado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plan de enlace con los grupos de interés</li> <li>▪ Plan de Manejo de Compensación del gasoducto</li> <li>▪ Procedimiento de atención de quejas</li> <li>▪ Plan de empleo y compras locales</li> <li>▪ Marco de la Inversión en el Desarrollo Comunitario.</li> </ul>	<p>a. PERU LNG lleva a cabo el estudio</p> <p>b. Entrega de línea de base de PIAS actualizado.</p> <p>c. Entrega de EMCRA actualizado, si es necesario.</p> <p>d. Actualización de Planes de Manejo</p>	<p>a. 29 de febrero, 2008</p> <p>b. 30 de abril, 2008</p> <p>c. 30 de mayo, 2008</p> <p>d. Final del 2do. Trimestre, 2008</p>
13	Plan de Acción para el Marco de Reasentamiento	Actualmente no se prevé reasentamiento físico alguno. Sin embargo, se desarrollará un marco de Plan de Acción de Reasentamiento para cubrir cualquier posible reubicación física futura.	PERU LNG presenta, en forma y sustancia: un marco de PAR	31 de diciembre, 2007
14	Plan de Apoyo en la Restauración de las condiciones de vida para	Desarrollo e implementación de un Plan de Apoyo en la Restauración de las condiciones de vida para las Poblaciones Afectadas por el Gasoducto.	PERU LNG presenta el Plan de Apoyo en la Restauración de las Condiciones de vida,	29 de febrero, 2008

	las Poblaciones Afectadas por el Gasoducto.		incluyendo el programa de implementación y presupuesto, en una forma sustancial y aceptable a CFI.	
15	Asistencia en Asesoría para familias involucradas por el proceso de adquisición del derecho de vía del Gasoducto.	Desarrollo e implementación de un mecanismo de Asistencia en Asesoría para familias involucradas en el proceso de adquisición del derecho de vía para el Gasoducto. La intención es brindar facilidades a estas familias para ejercer su opción de obtener asesoría de terceros externos independientes de su propia elección.	PERU LNG presenta el Programa de Asistencia en Asesoría, incluyendo el programa de implementación y presupuesto, en una forma sustancial y aceptable al CFI.	30 de noviembre, 2007
16	Procedimiento de Quejas para los Empleados	Desarrollo e implementación de un procedimiento de quejas para trabajadores (directos y sub-contratados) según el Estándar de Desempeño # 2 y las mejores prácticas internacionales y su inclusión en la Política de Recursos Humanos (RH).	PERU LNG presenta la Política de RH actualizada, incluyendo los mecanismos de reparación de quejas, en una forma y sustancia aceptable a CFI.	31 de diciembre, 2007
17	Informe final del Plan de Manejo de Compensación a los Pescadores Artesanales usuarios del sector de playa adyacente a Pampa Melchorita.	Preparación y entrega a CFI del Informe final del Plan de Manejo de Compensación para los Pescadores Artesanales usuarios del sector de playa adyacente a Pampa Melchorita.	PERU LNG le presenta a CFI el Informe final del Plan de Manejo de Compensación para los Pescadores y el Plan en sí, en una forma y sustancia aceptable a CFI.	36 meses luego que se haya impuesto la restricción total de acceso al área costera de la Planta.
18	Informe final del Plan de Manejo de Compensación del Gasoducto.	Preparación y entrega a CFI del Informe final del Plan de Manejo de Compensación del Gasoducto.	PERU LNG presenta el Informe final del Plan de Manejo de Compensación del Gasoducto, en una forma y sustancia aceptable a CFI.	36 meses luego de la culminación de la construcción.